

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления ЖКХ

Пучежского муниципального района

Соколов М.Н.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП

"Поволжская сетевая компания"

Слепченков И.В.



План ремонтных работ
МУП "Поволжская сетевая компания"

БМК и тепловых сетей с. Сеготь

по подготовке к отопительному периоду 2025-2026г.г.

№	Выполнение мероприятий	Срок выполнения
1	Гидравлические испытания и промывка сетей теплоснабжения	2-3 квартал
2	Промывка оборудования котлов	2-3 квартал
3	Гидравлические испытания на прочность и плотность котлов	2-3 квартал
4	Замена (восстановление) тепловой изоляции (мин. вата) диам. -80мм	2-3 квартал
5	Планово предупредительный ремонт насосного оборудования, запорной арматуры, узлов и деталей оборудования котельной	2-3 квартал