

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления ЖКХ
Пучежского муниципального района



Соколов М.Н.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП



"Пучежская сетевая компания"

Федоров М.Б.

План ремонтных работ
МУП "Пучежская сетевая компания"

по подготовке тепловых сетей г. Пучежа к отопительному периоду 2025-2026г.г.

№	Выполнение мероприятий	Срок выполнения
Гидравлические испытания и промывка сетей теплоснабжения		
1	Тепловые сети БМК -6.0 ул. Грибоедова	2-3 квартал
2	Тепловые сети и ГВС БМК -10.13 ул. Зарубина	2-3 квартал
3	Тепловые сети БМК -0.9 ул. Ленина	2-3 квартал
4	Тепловые сети и ГВС БМК -1.35 ул. 50 лет ВЛКСМ	2-3 квартал
5	Тепловые сети БМК -5.1 ул. Садовое	2-3 квартал
Текущий ремонт тепловой сети		
6	Замена (восстановление) тепловой изоляции на сети БМК -10.13 ул. Зарубина д. 11Б	2-3 квартал