

Общество с ограниченной ответственностью

«Берег»

155360, Ивановская обл., г. Пучеж, ул. Грибоедова, д. 5, тел. 2-20-57, факс 2-14-58
ИНН 3720003586, ОГРН 1073720000331, р/сч 40702810638010000078
в Ивановском РФ АО «Россельхозбанк» г. Иваново

07 апреля 2025 г.

Приказ № 3

В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», на основании письма Администрации Пучежского муниципального района от 24.03.2025 №877, **приказываю:**

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду ООО «Берег» на 2025-2026 год.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ООО «Берег» _____



Задворнов Р.Е.

**Общество с ограниченной ответственностью
«Берег»**

155360, Ивановская обл., г. Пучеж, ул. Грибоедова, д. 5, тел. 2-20-57, факс 2-14-58
ИНН 3720003586, ОГРН 1073720000331, р/сч 40702810638010000078
в Ивановском РФ АО «Россельхозбанк» г. Иваново

№ 3/1

07 апреля 2025 г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Выполнено/ не выполнено |
|-------|--|---|-------------|-------------------------|
| 1 | Проведение гидравлических испытаний трубопроводов тепловых сетей | Не позднее 14 дней со дня окончания отопительного периода | ООО «Берег» | |
| 2 | Ревизия запорной арматуры на тепловых сетях | В течение 10 дней со дня окончания отопительного периода | ООО «Берег» | |
| 3 | Ревизия изоляции тепловых сетей. | Не позднее 30 дней со дня окончания отопительного периода | ООО «Берег» | |
| 4 | Утепление участка тепловой сети У7-У8 ул.Школьная | июль-август 2025г | ООО «Берег» | |
| 5 | Замена запорной арматуры в ТК-4 и ТК-5 ул.Заводская | август-сентябрь 2025г | ООО «Берег» | |

Директор ООО «Берег»  Задворнов Р.Е.